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I. PROGRAMACIÓN 

I.1. INTRODUCCIÓN 

El objetivo de este documento es determinar los criterios de programación del proceso de desa-
rrollo y ejecución de las actuaciones planteadas en el Plan General, tal y como se precisa en la 
legislación urbanística vigente. 

Con carácter general, los plazos para el desarrollo de las distintas actuaciones se establecen en 
las correspondientes fichas pormenorizadas de cada ámbito de ordenación urbanística. 

A continuación, se señalan los criterios establecidos para la ejecución de las propuestas y desa-
rrollos urbanísticos planificados. 
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I.2. PROGRAMACIÓN DE PROPUESTAS DE EJECUCIÓN DE DOTACIONES PÚBLICAS 

I.2.1 ACTUACIONES EN MATERIA DE MOVILIDAD 

Se propone que la ejecución de las actuaciones en materia de movilidad se considere prioritaria 
y se lleve a cabo en un plazo inferior a 8 años a partir de la entrada en vigor del presente plan. 

Sin embargo, al tratarse de una actuación de naturaleza pública, su materialización quedará 
supeditada tanto a la programación establecida en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible 
(PMUS) como a la disponibilidad presupuestaria que contemple el Ayuntamiento en sus ejerci-
cios económicos. En particular, la construcción del estacionamiento en Aztinburu, que represen-
ta la inversión más significativa del conjunto, se plantea ejecutarse mediante fases sucesivas. 

I.2.1 ACTUACIONES EN MATERIA ESPACIOS LIBRES 

No se propone un plazo para la ejecución de las actuaciones relacionadas con los espacios li-
bres de la red de sistema general, que deberá ser consecuente con el desarrollo residencial del 
plan y la consecución de los objetivos bienestar que ello supone. 

I.2.2 ACTUACIONES EN MATERIA EQUIPAMIENTOS 

No se propone un plazo para la ejecución de las actuaciones relacionadas con los equipamien-
tos públicos y privados de la red de sistema general, que deberá ser consecuente con el desa-
rrollo residencial del plan y la consecución de los objetivos bienestar que ello supone. 

I.3. PROGRAMACIÓN DE PROPUESTAS DE EJECUCIÓN DE LAS PROPUESTA Y DESA-
RROLLOS URBANÍSTICOS 

Con carácter general, el horizonte de proyección de este Plan General y de sus propuestas debe 
considerarse extendido a un período aproximado de quince años, contados a partir de su apro-
bación definitiva. 

En ese contexto general, la estrategia de evolución urbana y de ocupación del suelo que propo-
ne el Plan se basa en la reutilización de suelos ya integrados en la trama urbana existente, así 
como en la ocupación de nuevos suelos en contigüidad con la misma. 

Los nuevos desarrollos previstos no tienen dependencia entre sí ni precisan una vinculación 
programática.  
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I.3.1 ACTUACIONES AISLADAS 

El plazo establecido para la solicitud de licencia de edificación en las actuaciones aisladas reco-
gidas en el presente plan será de cuatro años. 

I.3.2 ACTUACIONES DE DOTACIÓN 

El plazo establecido para la solicitud de licencia de edificación en las actuaciones de dotación 
recogidas en el presente plan será de cuatro años. 

I.3.1 ACTUACIONES INTEGRADAS 

El plazo establecido para la presentación del proyecto de urbanización en las actuaciones inte-
gradas recogidas en el presente plan será de ocho años. 

I.4. PROGRAMACIÓN DE LAS RESERVAS DE SUELO 

El presente documento incluye, entre los planos de ordenación, la propuesta de reserva de bos-
ques de alto valor ecológico, generada a partir del estudio de la vegetación existente y su rela-
ción directa con la infraestructura verde. 

En esta propuesta, se establece un orden de prioridad para la posible obtención de estos bos-
ques. La reserva efectiva de los suelos se deberá realizar mediante acuerdo municipal según el 
artículo 120 de la 2/2006 sobre delimitación de reservas. 
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